

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000016/2018/DIL ze dne 26.03.2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/175/2018 ze dne 23.04.2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337
Ing. Zdeněk Šmejkal – technický dozor investora telefon: 603 930 490
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
Doručovací adresa: V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: Tomáš Linhart
b) technických: Tomáš Linhart
c) realizace: Tomáš Linhart
d) stavbyvedoucí: Petr Vojtěchovský
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
Číslo autorizace: 0700737

Telefon: +420 602 554 603
E-mail: geogardcr@seznam.cz
IČ: 275 30 043
DIČ: CZ275 30 043
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu: 1218485359/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000016/2018/DIL ze dne 26.03.2018, na akci „**Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim**“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000016/2018/DIL ze dne 26.03.2018 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim	180.377,15 Kč	37.879,20 Kč	218.256,35 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Demolice objektu ul. Lázeňská č.p. 88, Chrudim	21.315,16 Kč	4.476,18 Kč	25.791,34 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	201.692,31 Kč	42.355,38 Kč	244.047,69 Kč
platná do	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 24. 04. 2018

Ve Chrudimi dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Tomáš Linhart
jednatel společnosti